

Tidsplan med udkast klar til september.

Aktivitet	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts
	12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52	1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 12 13
Fase 1													
Opstartsmøde	■												
Indhentning af tilgængelige data													
Sammenstilling af tilgængelige data til vurdering af sandsynlighed													
Indhentning af yderligere data, fra f.eks. pension og forsikring													
Arbejds møde om udarbejdelse af sandsynligheds- og værditabskort			■										
Udarbejdelse af sandsynlighedskort, (inkl ekstraydelse(r), 3 uger)													
Udarbejdelse af værditabskort													
Udarbejdelse af risikokort													
Arbejds møde om tolkning af risikokort og udarbejdelse af debatoplæg				■									
Udarbejdelse af debatoplæg													
Option, forberedelse og deltagelse i temaworkshop/interessnetmøde													
Fase 2													
Politisk behandling TMU møde d.12 juni, byrådet 26 juni													
Høringsperiode 27 juni -31 Juli													
Indhentning af overslag over tiltagsomkostninger													
Sammenstilling af nye indhentede data													
Option, forberedelse til og deltagelse i temaworkshop/interessnetmøde													
Fase 3													
Revurdering af sandsynlighedskort, værditab, risikokort													
Arbejds møde omkring kortfremstilling og -sammenstilling.													
Samling af tiltagsomkostninger													
Arbejds møde omkring udpegning, konsekvens, forslag til "serviceniveau"													
Option, forberedelse til og deltagelse i temaworkshop													
Udkast til klimatilpasningsplan og tillæg udarbejdes.													
Miljøvurdering af tillæg.													
Fase 4													
Politisk behandling d. 9 okt TMU møde, 30 okt byrådet													
Udkast til klimatilpasningsplan og tillægget er i høring													
Option, forberedelse og deltagelse i temaworkshop omkring udkast.													
Fase 5													
Projekt møde omkring høringsresultatet.													
Bearbejdelse af høringsresultat.													
Færdiggørelse af klimatilpasningsplanen													
Overordnet bistand til implementering i øvrig planlægning.													

- Milepæl
- Arbejde på opgaven
- Kommunen sagsbehandler
- Møde
- Ferie