

## Anlæg Fjordskolen

### Budget

Anlægsbevilling Fjordskolen ( excl. Terapibassin) : 42,25 mio. kr.

Heraf forventede håndværkerydelser: 33,7 mio. kr.

### Licitations håndværkerydelser

Resultat af licitation: 43,6 mio. kr.

Difference: 9,9 mio. kr.

Forskellen mellem forventet pris og licitationsresultat fordelt på entrepriser:

<b>Entreprise</b>	<b>Forventet pris (mio. kr.)</b>	<b>Licitationsresultat (mio. kr.)</b>	<b>Difference (mio.kr)</b>
Råhus	5,8	9,8	4,0
Tømrer	17,0	18,5	1,5
Maler	2,6	2,3	-0,3
VVS	1,0	3,0	2,0
Ventilation	1,6	4,7	3,1
El	5,7	5,3	-0,4
I alt	33,7	43,6	9,9

Dette giver et behov for udvidelse af anlægssummen:

9,9 mio. kr. + uforudsete udgifter, omkostninger mv. – **12 mio. kr.**