

## Økonomisk overblik fra skema A til skema B (i 1.000 kr.)

### Overskridelse af anskaffelsessum fra skema A til skema B

Anskaffelsessum i skema A - godkendt af Byrådet den 20/9-17 (i alt godkendt 3.678 m2 bygning)	71.937	
Anskaffelsessum i skema B - ansøgning om godkendelse behandles på VLB d. 11/10-18 (i alt 4.094 m2)	-81.430	
<i>Difference mellem skema A og skema B (Negativ tal er lig med overskridelse)</i>		<u><u>-9.493</u></u>

### Ændring af budgetbeløb for overskridelse fra Skema A til Skema B

<i>Ansøgt om anvendelse af 2018 maksimumsbeløb frem for 2017 maksimumsbeløb</i>		
3.678 m2 godkendt til maksimumsbeløb inkl. energitillæg for 2017 (19.559 kr. pr. m2)	-71.937	
3.678 m2 ansøgt godkendt til maksimumsbeløb inkl. energitillæg for 2018 (19.890 kr. pr. m2)	73.156	1.219
		<u>8.274</u>
Ansøgt om udvidelse med fire boliger på i alt 416 m2 til 2018 maksimumsbeløb		<u>8.274</u>
<i>Finansiering af overskridelse fra Skema A til Skema B</i>		<u><u>9.493</u></u>

---

### Finansiering af overskridelse af licitationsresultat efter godkendt skema A

Overskridelse af licitationsresultat efter skema A		-9.938
Difference mellem skema A og skema B	9.493	
Pris for opførelse af fire boliger på i alt 416 m2	-2.273	7.220
		<u>8.220</u>
Overskridelse efter budgetudvidelse fra skema A til skema B		-2.718
Besparelser på arbejder, inventar m.v.		2.500
Reduktion af arkitekt, ingeniør og Domea honorar		300
		<u>82</u>
<i>Råderum til uforudsete udgifter</i>		<u><u>82</u></u>