

## Revideret Procesplan for musikanalyse, til behandling i KFU 1. december 2021 (oprindelig plan fremgår nedenfor)

	okt-21	nov-21	dec-21	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22
Behandling i KFU	Igangsæt analyse		Status				Beslutning om videre proces
Specificering af opgaven og indhentning af tilbud,							
Kortlægning af behov, ønsker og potentialer gennem inddragelse af en bred vifte af interessenter fra alle musiklivets spektre							
Inddragelse af faglig viden og erfaring fra andre kommuner og relevante organisationer,							
Analyse af indhentet information, herunder Musikrådets analyse							
Sammenfatning af kortlægning, faglig viden og erfaring samt analyse til rapport med anbefalinger til politisk behandling og prioritering							

## Procesplan for musikanalyse, godkendt i KFU 3. november 2021

	okt-21	nov-21	dec-21	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22
Behandling i KFU	Igangsat analyse		Status			Beslutning om videre proces	
Specificering af opgaven og indhentning af tilbud,							
Kortlægning af behov, ønsker og potentialer gennem inddragelse af en bred vifte af interessenter fra alle musiklivets spektre							
Inddragelse af faglig viden og erfaring fra andre kommuner og relevante organisationer,							
Analyse af indhentet information, herunder Musikrådets analyse							
Sammenfatning af kortlægning, faglig viden og erfaring samt analyse til rapport med anbefalinger til politisk behandling og prioritering							