

Dato: 14.08.2018

**Aabenraa kommune**

Tinglev Midt 2. - Ny Grønningen

Tidsplan for totalrådgivning med arkitektkonkurrence og med fagentrepriseudbud

	år 2018																																																				2019																																																				2020			2021																																																																																																																																																
	Maj					Juni					Juli					August					September					Oktober					November					December					Januar					Februar					Marts			April			Maj			Okt.			November			dec.			Jan.			Februar			Marts																																																																																																																																																																																	
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	43	44	45	46	47	48	49	50	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																		
Lokalplan																																																																																																																																																																																																																																																												
Dialogmøde i Tinglev																																																																																																																																																																																																																																																												
Udarbejdelse af ideoplæg/program																																																																																																																																																																																																																																																												
Udarbejdelse af byggeprogram																																																																																																																																																																																																																																																												
Politisk behandling af skema A																																																																																																																																																																																																																																																												
Annoncering - prækvalifikation																																																																																																																																																																																																																																																												
Gennemgang og vurdering af ansøger																																																																																																																																																																																																																																																												
Arkitektkonkurrencefase																																																																																																																																																																																																																																																												
Vurdering af indkommende forslag																																																																																																																																																																																																																																																												
Bedømmelsesrapport og stand still																																																																																																																																																																																																																																																												
Kontraktforhandling og kontrakt																																																																																																																																																																																																																																																												
Projektering og udbud, herunder prækval.																																																																																																																																																																																																																																																												
Licitation																																																																																																																																																																																																																																																												
Udarbejdelse og godkendelse af skema B																																																																																																																																																																																																																																																												
Kontrahering																																																																																																																																																																																																																																																												
Byggeperiode																																																																																																																																																																																																																																																												
Aflevering - mangelfhjælpning, afprøvning																																																																																																																																																																																																																																																												
Indregulering og Indflytning																																																																																																																																																																																																																																																												