

## Budget for Beach anlæg ved Røde Kro Hallen, Østergade 40 B, 6230 Røde Kro

### Budget

#### NKI-gør-det-hele: jf. bilag

Pris for 4 sammenhængende baner á 15 m x 30 m	286.250 kr.
Incl. gravearbejde, etablering af dræn, påfyldning af sand, etablering volde og kunstgræs	
4 mål og banesæt	65.000 kr.
Bænk	7.500 kr.
I alt incl. moms	<u>358.750 kr.</u>

#### Hegn:

Hegn 40 x 6 m	7 x 20.000	140.000 kr.
Anslået:		
Etablering af betonfundamenter	60cm x 60cm x 60cm x 63 stk.	60.000 kr.
10 % ekstra til uforudsete udgifter	200.000 x 10%	20.000 kr.
I alt incl. moms		<u>220.000 kr.</u>
Opdeling af området i 2 felt, så der er mulighed for bl.a. beachfodbold		<u>20.000 kr.</u>
Alt i alt		<u>598.750 kr.</u>

### Finansieringsplan

Udgifter til etableringen af multibane anlægget	598.750 kr.
Værdi af egen arbejdskraft 'Vi-gør-det-selv' jf. bilag 2 -	- 68.125 kr.
Bevillinger, der støtter projektet	-335.000 kr.
Restbeløb, der mangler finansiering for	<u>195.625 kr.</u>

Finansieringen fremskaffes via fondsansøgninger og ansøgninger til private aktør på det kommercielle markedet. Der ansøges trinvis i puljer for at holde fremdriften i projektet. Der afventer svar fra 6 fondsansøgninger med svarfrist sidst august. Derudover er beslutningen, at hegnet vil være en fase 2 etablering, så denne udskydes indtil finansieringen er på plads.

Udgifter til fodboldmål, Volley ball og tennis stolper og net samt banelinje dertil og til beachminton afholdes af søskendende klubberne i Røde Kro Idrætsforening – RIF, når de ønsker at gøre brug af anlægget.