

Film Syd – den regionale filmfond i Sønderjylland

Projektbeskrivelse: - Hvordan etablere en filmfond i Sønderjylland med kommunal og statslig støtte

Tilbud på projektudarbejdelsen vil indeholde:

- lov og bekendtgørelser
- krav til finansiering, kommunalt engagement 1)
- investeringskriterier, genrer
- succeskriterier
- effekter - eksempler - oplevelsesøkonomi
- organisatoriske overvejelser, ejerskab , samarbejdsmuligheder x)
- krav i øvrigt til regionale filmfonde
- overblik: fonde i Danmark, samarbejdsmuligheder
- drift/bemanning
- tidsplan, forslag

Projekt udarbejdelsen indebærer:

Mødevirksomhed :

Opstartsmøde med Sønderborg Kommune – forventningsafstemning, indhold, kommunale samarbejdspartnere – kontraktforberedelse. m.v.

Udarbejdelse af præsentationsslides /projektindhold til:

Møder med interessent-kommuner Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg

Møde med Kulturregion Sønderjylland- Schleswig

Møder med Filmförderung Hamburg.-Schlesweg Holstein

Møder med Det Danske Filminstitut og Kulturministeriet

Evt. møder med eventuelle erhvervsinteresser og andre stake-holders

Etablering af "stormøde" mellem de sønderjyske interesser og filmordførere fra Folketingets Kulturudvalg.

Endeligt skriftligt projektmateriale udarbejdes (svarende til cirka 10 A 4)

- 1) Bo Damgaard har kontaktperson i Sønderborg Kommune til afklaring af faktuelle kommunale spørgsmål

- 2)
– Organisationsstruktur (ejerstruktur- forening, aktieselskab?) Sønderborg Kommunes advokat med speciale i organisationsstruktur (OPP) inddrages og finansieres af kommunen

Arbejdsindsats – Bo Damgaard

12 dage – Projektudarbejdelse

12 projekt/mødedage – kommuner, region, ministerium, advokat

5 dage udarbejdelse af endeligt projektmateriale herunder den kommunale finansiering (digitalt)

2 dage Præsentationsmøder for Det Danske Filminstitut og Kulturministeriet

DKK 248.000 inkl. kørsel, rejseudgifter og grafisk opsætning/design på digitalt projektmateriale (PDF – egnet til print) - + MOMS

(Grafisk opsætning og design på digitalt projektmateriale: (PDF: egnet til print);:DKK 15.000,- indeholdt i overslag)

Projektafslutning 15. maj 2019

Bo Damgaard

Bo Damgaard Consulting

Hindsholmvej 24

DK-5300 Kerteminde

+45-40309978