

Aabenraa Kommune

Arena Aabenraa - økonomisk oversigt

Dato: 03. marts 2021

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 81.400.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 81.767.315
Rest d.d. (- = underskud)	-kr 367.315

Udgiftspost	Budget/anlægs- ramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter			
Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter inkl. vinterudg.	<i>kr 57.081.693</i>	kr 55.682.994	
Håndværkerudgifter efter konkurs		kr 2.219.752	
Byggeplads og uforudseelige - udgifter	<i>kr 4.700.000</i>	kr 4.474.463	
Bygherreleverancer	<i>kr 6.918.307</i>	kr 6.885.249	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 68.700.000</i>	kr 69.262.458	
Omkostninger			
Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Grundudgifter	<i>kr 1.500.000</i>	kr 1.433.373	
Rådgivning	<i>kr 8.200.000</i>	kr 8.150.000	
Rådgivning, ifm. konkurs		kr 276.130	
Øvrige omkostninger inkl. driftsrådgivning mv.	<i>kr 3.000.000</i>	kr 2.645.354	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 12.700.000</i>	kr 12.504.857	

Aabenraa Kommune

Musikskolen - ombygning af kælder

Dato: 03. marts 2021

Budget/anlægsramme (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.704.599
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 417.222
Rest d.d.	kr 2.287.377

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 1.867.719		
Rampe	kr 250.000	kr 250.000	
Uforudseelige udgifter	kr 172.884		
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 2.290.603	kr 250.000	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	kr 413.996	kr 167.222	
Omkostninger excl. moms	kr 413.996	kr 167.222	