

# Aabenraa Kommune

## Arena Aabenraa - Ny Svømmehal Levetidsforlængelse og visionsoplæg - økonomisk oversigt

Dato: 01. december 2021

Budget/anlægsramme (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.332.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 950.658
Rest d.d.	kr 1.381.342

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Stabiliseringer/tætninger	<i>kr 800.000</i>	kr 354.441	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 800.000</i>	kr 354.441	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning levetidsforlængelse	<i>kr 532.000</i>	kr 387.225	
Rådgivning visionsoplæg	<i>kr 1.000.000</i>	kr 208.992	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 1.532.000</i>	kr 596.217	

# Aabenraa Kommune

## Jacob Michelsens Gård - handicap toilet - økonomisk oversigt

Dato: 01. december 2021

Budget/Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 600.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 75.344
Rest d.d.	kr 524.656

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponerede beløb i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	<i>kr 499.000</i>		
<b>Håndværkerudgifter excl. moms</b>	<b><i>kr 499.000</i></b>	<b>kr 0</b>	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning Byggesagsgebyr 1. rate	<i>kr 0</i>	kr 3.344	
Omkostninger - rådgivning- byggepladsdrift og adm.bidrag m.v.	<i>kr 101.000</i>	kr 72.000	
<b>Omkostninger excl. moms</b>	<b><i>kr 101.000</i></b>	<b>kr 75.344</b>	

# Aabenraa Kommune

## Musikskolen - ombygning af kældere - økonomisk oversigt

Dato: 01. december 2021

Budget/anlægsramme (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.704.599
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.316.947
Rest d.d.	kr 387.652

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
<b>Håndværkerudgifter</b> Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	kr 1.867.719	kr 1.751.963	
Rampe	kr 250.000	kr 250.000	
Uforudseelige udgifter	kr 172.884		
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 2.290.603	kr 2.001.963	
<b>Omkostninger</b> Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	kr 413.996	kr 314.984	
Omkostninger excl. moms	kr 413.996	kr 314.984	