

Aabenraa Kommune

Arena Aabenraa - Ny Svømmehal Levetidsforlængelse og visionsoplæg - økonomisk oversigt

Dato: 02. februar 2022

Budget/anlægsramme (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 2.332.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 1.070.104
Rest d.d.	kr 1.261.896

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Stabiliseringer/tætninger	<i>kr 800.000</i>	kr 413.801	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 800.000</i>	kr 413.801	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning levetidsforlængelse	<i>kr 532.000</i>	kr 447.311	
Rådgivning visionsoplæg	<i>kr 1.000.000</i>	kr 208.992	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 1.532.000</i>	kr 656.303	

Aabenraa Kommune

Jacob Michelsens Gård - handicaptoilet - økonomisk oversigt

Dato: 02. februar 2022

Budget/Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 600.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 75.344
Rest d.d.	kr 524.656

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponerede beløb i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerudgifter	<i>kr 499.000</i>	kr 0	
Håndværkerudgifter excl. moms	<i>kr 499.000</i>	kr 0	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Rådgivning			
Byggesagsgebyr 1. rate	<i>kr 0</i>	kr 3.344	
Omkostninger - rådgivning- byggepladsdrift og adm.bidrag m.v.	<i>kr 101.000</i>	kr 72.000	
Omkostninger excl. moms	<i>kr 101.000</i>	kr 75.344	

Aabenraa Kommune

Musikskolen - ombygning af kælder - økonomisk oversigt

Dato: 02. februar 2022

Anlægssum (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 1.450.000
Betalt d.d. (håndværkerudgifter + omkostninger)	kr 1.450.000
Rest d.d.	kr 0

Udgiftspost	Budget/anlægsramme Tilbud/fast pris i normal skrift Disponeret i kursiv	Betalt	Noter
Håndværkerudgifter Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer			
Håndværkerkontrakter: Hovedentreprise inkl. byggeplads mv.	<i>kr 902.000</i>	kr 902.144	
Andre udgifter indenfor grunden (Uforudselige, byggherreleverancer, evt. reetableringer mv.)	<i>kr 173.000</i>	kr 172.884	
Håndværkerudgifter excl. moms	kr 1.075.000	kr 1.075.028	
Omkostninger Alle andre udgifter end håndværkerudgifter			
Omkostninger - (rådgivning, byggepladsdrift, administration mv.)	<i>kr 375.000</i>	kr 374.972	
Omkostninger excl. moms	kr 375.000	kr 374.972	